

Het nieuwe ANH



Op weg naar het nieuwe ANH - 1

- Contracten opgezegd (eind december 2011)
- Gesprekken met SEHO (6 februari a.s)
 - Uitgangspunten vertalen naar afspraken
 - Praktijkvergoeding
 - Populatiegericht werken
 - Thema(s) voor onderzoek/innovatie vaststellen
- Gesprekken met SAG
 - Uitgangspunten met RvB (jan. 2012)
 - Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe ontwikkelpraktijken (jan 2012)
 - Verkenning mogelijkheden datamanagement (jan. 2012)
 - Bijeenkomst Mondriaan versus KIS (eind jan. 2012)
 - Aanmelding en toets nieuwe praktijken (februari/maart 2012)



Op weg naar het nieuwe ANH - 2

- Gesprek met COOP
 - Nog uitgesteld in afwachting van GEZ ontwikkeling
 - UHP/ VUmc treedt toe tot COOP (1 jan. 2012)
 - COOP gaat voor GEZ (jan. 2012)
 - Gesprek gepland voor februari 2012



Op weg naar het nieuwe ANH -3

- Overige ANH praktijken
 - In gesprek over toekomstige rol in ANH
- Mondriaan
 - VUmc besluit definitief om mee te doen (jan)
 - Startbijeenkomst Amsterdam in maart
 - Onderzoek mogelijkheden participatie NIVEL in Amsterdam



Op weg naar het nieuwe ANH-4

- Leerstoel Innovatie
 - Werving onderzoeker(s) start in februari
 - Afspraken met ANH koepels over onderzoeks-/innovatieproject
 - Ontsluiten data SAG en COOP
- Project dikke kinderen
 - Afstemming met Achmea (grote stedenbeleid)
 - Bredere samenwerking met Achmea?



Tijdsplanning

- Vaststellen aanpak per koepel (februari/maart)
 - Uitwerken samenwerkingsmodel
 - Keuze onderzoeks/innovatie projecten
- Uitwerken/concretisering rol registratiepraktijken (maart)
- Selectie nieuwe praktijken SAG (maart)
- Inrichten nieuwe structuur netwerk (april)
 - Rol platform, structuur nieuwe contracten
 - Delegatie per koepel + registratiepraktijken + team ANH
- Afspraken rond nieuwe contracten (april, mei)
- Formele start ANH nieuwe stijl (1 juli 2012)

